

البرنامج الاستثماري البلدي بمناطق التوسع للمرحلة الأولى خلال سنتي 2020 و 2021

تقريرية لإنجاز مشروع : تعبيد الطرقات بالمنطقة عدد 05 المخشبية

الشهر	سنة 2023					سنة 2022					سنة 2021					سنة 2020					
	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جانفي	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفي	أفريل	ماي	جون	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المرحلة																					
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات																					
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات																					
إبرام عقد مع مكتب الدراسات																					
إعطاء إذن إداري لإطلاق الدراسات																					
المصالقة على APS النسخة الأولية																					
المصالقة على APS النسخة الأولية																					
إعداد المخطط البيئي و الاجتماعي																					
إستشارة تتعلق بالمخطط البيئي و الاجتماعي																					
المصالقة على APD النسخة النهائية																					
المصالقة على DAO																					
الإعلان عن المنافسة لتعيين مقولة																					
آخر أجل لقبول العروض المقاولات																					
مصالقة لجنة المصققات على صفقة الأشغال																					
إعطاء إذن إداري بإطلاق الأشغال																					
تقديم الأشغال																					
تقديم الأشغال																					
و استهلاك الاعتمادات																					
القبول النهائي																					

وضع علامة (X) بالخلقة المناسبة للشهر المتوقع لإنجاز كل مرحلة

رئيس البلدية

براهيم الزعقاري



المصلحة الفنية

سمير الطرجاني

(Signature)