

**République Tunisienne**  
**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**  
**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en préparation**

**Commune : Maagoula**

**Période ( Trimestre ) : 1<sup>ère</sup>**

**a) Mémoire descriptif , explicatif et justification**

( Description de l'état global d'avancement de chaque action ( PGES, Consultation publique ... ), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc ... )

N°	Projets	Coût	Etat d'avancement
01	Aménagement du Parc Municipale	107 687	- Phase d'exploitation..
02	Révision du Plan d'Aménagement Urbain	35 000	- Phase d'élaboration du cahier de charge.
03	Acquisition Matériel de propreté.	40 500	- Acquisition du 3 <sup>ème</sup> lot.
04	Travaux d'entretien & Maintenance des Voiries.	355 166	- En phase de réception provisoire des Travaux.
05	Eclairage Public: Photo-Voltaïque +Efficacité Énergétique.	539 000	- Phase d'appel d'offre.
06	Travaux d'entretien & Maintenance des Voiries ( Zone 1+3).	420 000	- Phase d'appel d'offre.
07	Travaux de revêtement( Zone 4).	717 000	- Phase d'appel d'offre.
08	Travaux d'entretien & Maintenance des Voirie( Zone D'Ext).	200 000	- Phase d'étude .
09	Travaux de revêtement.	200 000	- Phase d'étude .
10	Eclairage Public ( Zone D'Extension )	260 000	- Phase d'étude .
11	Travaux d'entretien & Maintenance du Zone Verte El Amel.	70 000	- Phase d'élaboration du cahier de charge .
12	Etudes	92 290	- La désignation du bureau de contrôle; ainsi que les concepteurs.
13	Travaux d'entretien & Maintenance des Voiries ( Zone 1).	150 000	- Phase d'étude .
14	Travaux de revêtement( Zone 4).	227 000	- Phase d'étude .
15	Travaux d'entretien & Maintenance Palais municipale .	70 000	- Phase d'élaboration du cahier de charge.



**PRESIDENT DE LA COMMUNE**  
**ZAAGARI BRAHIM**

## b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Etude environnementale		Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action		
				Provisoire	validé														
01	Révision du Plan d'Aménagement Urbain		X				X		X		X		X		X		X		
02	Travaux d'entretien & Maintenance des Voiries.		X				X		X		X		X		X		X		
03	Travaux d'entre/ Maint des Voiries( Zone d'extension).		X				X		X		X		X		X		X		
04	Travaux de revêtement.		X				X		X		X		X		X		X		
05	Travaux de revêtement (Z.E).		X				X		X		X		X		X		X		
06	Eclairage Public.		X				X		X		X		X		X		X		
07	Eclairage Public (Zone.Ext).		X				X		X		X		X		X		X		
08	Maintenace Zone Verte ELAmel		X				X		X		X		X		X		X		
09	Travaux de revêtement (Zone 4).		X				X		X		X		X		X		X		
10	Travaux d'entre/ Maint des Voiries( Zone 1).		X				X		X		X		X		X		X		

(\*) Préciser si les mesures environnementales ( PGES; CGEAC ) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages , mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ...)

### Récapitulatif :

- Nb de projet en cours de préparation ( par catégorie ) : = **05**
- Nb de PGES ou CGEAC réalisés : = **00**
- Nb de consultations publiques réalisés : = **00**
- Nb de PGES validés : = **00**



**PRESIDENT DE LA COMMUNE**  
**ZAAGARI IBRAHIM**

c) Aspects fonciers

Pour chaque projet :

☐ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelle , mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
Nb Total					Total surface		

☐ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles					Mode d'acquisition, information et montant					
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		



PRESIDENT DE LA COMMUNE  
ZAAGARI IBRAHIM

☐ Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratique	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total					Nb Total			Montant Total	Montant Total		

☐ Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupation ou de constructions irrégulières

- \* Nombre/Surface
- \* Acquisitions finalisées/ en cours
- \* Coûts induits



PRESIDENT DE LA COMMUNE  
ZAAGARI IBRAHIM

☐ Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant Total	Montant Total		

Récapitulatif :

- \* Surface totale cédée à l'amiable m²
- \* Surface totale acquise à l'amiable m²
- \* Surface totale occupée temporairement m²
- \* Surface totale expropriée m²
- \* Nombre de plans de réinstallation
- \* Difficultés rencontrées
- \* Coûts induits

**d) Dossier des annexes**

- \* Dossier photos
- \* PV de réunions et de consultations
- \* Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu



**PRESIDENT DE LA COMMUNE**  
**ZAAGARI IBRAHIM**



**République Tunisienne**  
**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**  
**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en œuvre**

\* Commune : **Maagoula**

\* Période ( Trimestre ) : **1<sup>ère</sup>**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification**

*( Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation , des résultats obtenus , de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc ... )*

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser *		Conception	Travaux	Exploitation
01	Aménagement du Parc Municipale	150 000	107 687	150 000	-	-	Parc Municipale			X
02	Chargeuses sur Pneu	300 000	235 400	-		235 400	Parc Municipale			X

\* Autofinancement + Dotation de ministère de l'intérieur



**PRESIDENT DE LA COMMUNE**  
**ZAGARI IBRAHIM**

**b) Présentation de tous les projets réalisés ( en cours de travaux ) pendant la période :**

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		Conception	Travaux	Exploitation
01	Aménagement du Parc Municipale	150 000	107 687	107 687	-		Parc Municipale			X
02	Travaux d'entretien & Maintenance des Voiries.	363 000	355 165	355 165	-	-	Plan d'aménagement Urbaine			X
03	Nomination & Numérotation des Avenues et des Places	15 000	14 950	-	-	Auto - financement	-		X	
04	Acquisition du matériel de propreté " Chargeuses sur pneus "	300 000	235 400	-	-	Prêts				X

**c) Détails des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :**

**\* Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E ( PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception



**PRESIDENT DE LA COMMUNE  
ZAAGARI IBRAHIM**

**\* Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E ( PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
	-										

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception.



**PRESIDENT DE LA COMMUNE  
ZAAGARI BRAHIM**